



Alla c.a. Spett. Assessore LL.PP
Comune di Casatenovo
Sig. Viganò Daniele
e p.c.
Segretario comunale
Dott. Marco Redaelli

OGGETTO: Interrogazione in merito ai lavori di "Ampliamento centro sportivo di Via Volta, nuovi spogliatoi campi da calcio e tennis e rifacimento manto dei campi tennis", ultimazione/collaudò dei lavori e consegna dell'opera all'utilizzo.

Il sottoscritto consigliere comunale Angelo Perego, in nome e per conto del Gruppo Consiliare CasateSi, sottopone la seguente interrogazione al Consiglio Comunale.

premesso che:

- Con delibera della Giunta Comunale n° 17 del 23.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di "Ampliamento del centro sportivo di via Volta", per un importo complessivo di progetto pari ad euro 1.261.903,20;
- I lavori sono stati assegnati all'impresa esecutrice delle opere, previo esito positivo dei requisiti di legge, con Determinazione n° 190 del 29.03.2024;
- In data 09.05.2024 è stato sottoscritto il contratto in forma pubblica amministrativa di appalto;
- In data 15.07.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori con decorrenza dei termini contrattuali dei lavori (365 gg naturali e consecutivi) con termine per l'ultimazione dei lavori in data 14.07.2025;

- Durante il Consiglio Comunale del 28.02.2024, il dibattito in aula ha evidenziato l'importanza di rispettare i tempi di consegna previsti a contratto delle opere pubbliche, l'Assessore di competenza comunicava che i lavori in oggetto procedevano nei termini contrattuali previsti e senza particolari problemi.

Considerato che:

- I termini per l'ultimazione dei lavori risultano formalmente decorsi in data 15.07.2025, in attesa dello Stato Finale dell'opera che certificherà la reale data di fine lavori al netto di eventuali sospensioni lavori e/o inclemenza climatica;
- Con delibera di Giunta Comunale n° 120 del 17.07.2025, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai lavori per un importo pari ad euro 101.072,68;
- La porzione di appalto inerente il rifacimento del manto dei campi da tennis/calciotto risulta ad oggi non eseguita ed integralmente stralciata dalle opere previste;
- La stagione sportiva 2025/26 inizierà alla fine del mese di agosto, sarebbe ottimale avere l'opera ultimata e funzionante per tale data come previsto dal cronoprogramma iniziale dei lavori;

interroga l'Assessore preposto ai LL.PP.:

- Si richiede un aggiornamento dettagliato in merito allo stato di avanzamento dei lavori ed alla loro effettiva ultimazione per quanto concerne le due opere ancora previste, spogliatoio campo da calcio e spogliatoio tennis;
- Si auspica la comunicazione/conferma di una data finale di consegna ed utilizzo delle opere in appalto;
- In merito al rifacimento del manto dei campi da tennis/calciotto si richiedono le motivazioni dello stralcio dell'opera e l'eventuale nuova collocazione temporale dell'intervento se prevista;
- In ordine alla perizia suppletiva e di variante deliberata in data 17.07.2025, per un importo pari ad euro 101.072,68, si richiede di chiarire e dettagliare quali siano le "sopravvenute necessità esecutive" e le "migliorie alla

funzionalità e fruibilità dell'opera rispetto al contesto" citate nella delibera di Giunta n° 120.

Casatenovo, lì 22/07/2025

Per il gruppo consiliare CasateSi

Il Consigliere Comunale

Angelo Perego